

LINNAKALLIO MASTERPLAN OHJAUSRYHMÄ

MUISTIO 3

Aika 17.11.2015 klo 12- 13:30

Paikka Kunnantalo, kokoustila Wegelius

Paikalla Janne Heikkinen, valtuuston pj, puheenjohtaja
Tuomas Lohi, kunnanjohtaja-
Jyrki Kemppainen, BusinessOulu
Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, -13:00
Eija Puotiniemi, kehitysjohtaja
Petri Joro, maankäyttöpäällikkö
Miia Marjanen, elinkeinopäällikkö
Jaakko Okkonen, elinvoimavaliokunnan pj
Markku Nissi, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Linnakallio Master Plan loppuraportin hyväksyminen

Ohjausryhmä hyväksyi Master Planin loppuraportin esitetyssä muodossa.

3. Ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta ja tuloksista

Ohjausryhmän arvioinnissa tuotiin esille seuraavia asioita:

Hanke on toiminut vipuna alueen jatkokehittämiselle. Prosessi on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti.

Master plan antaa hyvän lähtökohdan jatkotyöstämiselle ja tuloksia voidaan hyödyntää välittömästi Linnakankaan osayleiskaavan selvitysaineistona.

Kuntalaisia ja muita toimijoita on osallistettu mukaan suunnitteluun ja vuorovaikutus eri toimijoiden välillä on ollut onnistunutta.

Viestintä hankkeesta kunnan sisällä ja ulospäin on hyvin hoidettu ja median avulla on saatu myönteistä julkisuutta hankkeelle.

Julkisuus on tuonut mukanaan myös useita yhteydenottoja alueesta kiinnostuneiden yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden taholta.

4. Maksatushakemuksen ja sen liitteiden hyväksyminen

Ohjausryhmä totesi, että hankkeelle myönnettyjä varoja on käytetty hanke- ja rahoitussuunnitelman mukaan talousarvion rajoissa, ja että maksatushakemus on tehty asianmukaisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton päättämällä tavalla.

Ohjausryhmä hyväksyi maksatushakemuksen liitteineen.

Liitteet: maakunnan kehittämisrahan maksatushakemus ja toteumaerittely, ohjausryhmän pöytäkirjat ja kirjanpidon pääkirjaote, hankkeen loppuraportti

Muistio laatija
Eija Puotiniemi